

**Szerződés postai közreműködői és egyéb tevékenységek ellátására 1-27372/2009.
számú szerződés
1. sz. módosítása**

amely létrejött egyrészről:

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adóigazgatási szám: 10901232-2-44

Statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01

Pénzforgalmi jelzőszám: 11991102-02102751

Képviselőre jogosult: Kérdő Bálint Infrastruktúra Főigazgató (a továbbiakban: **Posta**)

másrészről az:

Postapont Kft.

Székhelye: 9700 Szombathely, Tamási Áron u. 7.

Cégjegyzékszám: 18-09-107904

Adóigazgatási száma: 14300987-2-18

Pénzforgalmi jelzőszáma: 10700127-47482203-51100005

képviselőre jogosult: Vogel Aurél

(a továbbiakban: **Közreműködő**)

együttesen: **Felek** között,

közös megegyezéssel, az alábbi feltételekkel az alulírott helyen és időben:


Előzmény:

Felek 2009. október 15. napján „**Postai közreműködői és egyéb tevékenységek ellátására**” 1-27364/2009. számon szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek, az Európai Unió hivatalos lapjában közzétett előminősítési hirdetésménnyel meghirdetett tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként.

A fent megkötött szerződésben a felek Harka Szolgáltató hely vonatkozásában a szolgáltatások tényleges megkezdésének időpontjaként 2009. november hó 18. napjában állapodtak meg.

A Szerződés megkötése után Közreműködő jelezte, hogy Harka szolgáltató hely vonatkozásában 2009. november 18. napjáig nem tudja biztosítani a megfelelő szakképesítésű személyzetet. Tekintettel arra, hogy a szerződés megkötésekor előre nem látható okból, a szerződéskötést követően beállt körülmény miatt a szolgáltatás megkezdése a szerződésben megjelölt időpontban nem lehetséges, így mindkét fél jogos érdeke a szolgáltatás megkezdése időpontjának módosítása olyan módon, hogy a Közreműködőnek elegendő ideje maradjon a hiányzó személyzet pótlására, a szakképesítés megszerzésére.

A fentiekre tekintettel Felek a Szerződést egybehangzó akaratnyilatkozattal a Kbt. 303. §-ában foglaltak figyelembe vételével az alábbiak szerint módosítják:



A Szolgáltatások tényleges megkezdésének napja Harka Szolgáltató hely vonatkozásában 2010. január hó 19.


A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, csak azzal együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítást a felek annak áttanulmányozása után, mint szerződésmódosítási szándékkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. A szerződésmódosítás két számozott lapból áll, 4 db eredeti példányban készült, melyből 1-3 példány a Magyar Posta Zrt.-t, a 4. példányt Közreműködő-t illeti.


Budapest, 2009. november 25.

postapont

Postapont Kft. ①
9700 Szombathely
Tamási Áron utca 7.
Adószám: 14300987-2-18



Magyar Posta Zrt.
Kérdő Bálint
Infrastruktúra Főigazgató



Postapont Kft.
Vogel Aurél

