

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Bankszámlaszám: Erste Bank Nyrt. 11991102-02102751-00000000
mint **Megrendelő,**

másrészről

a **UNISYS Magyarország Kft.**
Székhelye: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Cégjegyzékszám: 01-09-265821
Adószám: 10862340-2-44
mint **Vállalkozó között az alábbi feltételek szerint.**

Előzmények

Felek a Megrendelő meglévő mintegy 5218 db IPH (Integrált Posta Hálózat) munkahelyből álló IPH rendszerének további 85 db munkahellyel történő bővítése tárgyában 2008. szeptember 15-én Vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek. A Szerződés tárgyát képezte továbbá opcionálisan Megrendelő meglévő IPH rendszerének további 14 db munkahellyel történő bővítése. A teljesítés határidejeként a fixként meghatározott munkahelyek esetében 2008. december 31-ét, míg az opcióként meghatározott Központi Irodaházban kialakítandó gyakorlólhely esetében 2009. február 20-át határozták meg. Szerződő Felek továbbá megállapították az opciós lehívás kibocsátásának határidejét.

A fix tételek közül azonban Budapest 5. számú „A” típusú posta valamint az opciós tételek közül a Központi Irodaházban kialakítandó gyakorlólhely esetében Megrendelő neki fel nem róható okból az IPH munkahelyek kialakításához szükséges feltételeket nem tudta illetve nem tudja megteremteni olyan határidőre, amelyre tekintettel a Szerződésben meghatározott teljesítési határidők tarthatók lennének. Mivel mindkét telephely esetében továbbra is ki szeretné alakítani – a Szerződésben meghatározott feltételekkel – az IPH munkahelyeket, Megrendelő a teljesítési határidők módosítását kezdeményezte Vállalkozónál, aki a kezdeményezést elfogadta.

Mindezekre tekintettel Felek a Szerződést annak 17.1 pontjában foglaltakra tekintettel az alábbiak szerint módosítják.

1. A Szerződés 1.1.2 pontjának második mondata az alábbiak szerint módosul:

„...Az opciós jogát Megrendelő a Táblás utcai csomagbázis esetében legkésőbb 2008. szeptember 30-ig, míg a Központi Irodaházban kialakítandó gyakorlólhely esetében legkésőbb 2009. február 1-ig a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásos nyilatkozatával gyakorolhatja...”



2. A Szerződés 3.1.1. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:

„Vállalkozó – Salgótarján 1. postán telepítendő munkahelyek kivételével – a Szerződés 1.1.1 pontjában meghatározott munkahelyek esetében Megrendelő által meghatározott ütemezésben, legkésőbb 2009 április 30-ig köteles teljesíteni...”

3. A Szerződés 3.1.2. pontjának harmadik mondata az alábbiak szerint módosul:

„...Az opció lehívása esetén a Táblás utcai csomagbázisban kialakítandó munkahelyen a teljesítések véghatárideje 2008. december 31, míg a Központi Irodaházban kialakítandó gyakorlóhely esetében a teljesítés véghatárideje 2009. május 5.”

4. A Szerződés 3.4 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.4 Ha a Megrendelő jelen szerződés II. számú mellékletében meghatározott valamely fix telepítési hely vonatkozásában 2009. április 3-ig – Vállalkozó érdekkörén kívül eső okból – nem ad ki Telepítési specifikációt (azaz nem rendeli meg a telepítést), Vállalkozó 2009. április 21-ig jogosult ezen telepítési helyekhez tartozó, jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott eszközöket a Megrendelőnek átadni és az eszközök értékét leszámlázni. Ebben az esetben Megrendelő menynységileg, gyári szám szerint veszi át az eszközöket, amiket a Vállalkozó külön díj felszámítása nélkül 2009. június 30-ig tárol. Az eszközök átvételét a Megrendelő szállítólevél aláírásával igazolja. A Vállalkozó az átvételt követően a teljesítésigazolás kiállítása érdekében köteles átadni a Megrendelőnek az aláírt szállítólevél egy példányát. A szállítólevél átvételét követően a Megrendelő haladéktalanul köteles kiállítani a teljesítésigazolást. 2009. június 30-át követően Megrendelő gondoskodik az eszközök elszállításáról.”



A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.



Jelen szerződésmódosítás annak mindkét fél általi cégszerű aláírásával lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítás 2 számozott oldalból áll.

A szerződés módosítását a felek áttanulmányozás után, mint szerződésmódosítási szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 5 példányban jóváhagyólag írják alá, melyből 4 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

Budapest, 2008. november 28.


.....
Megrendelő



.....
Vállalkozó

UNISYS
Magyarország Kft.
1022 Budapest,
Árpád főúter 10. sz. ép. 28.

