

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

**a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

Statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01

Bankszámlaszám: Erste Bank Nyrt. 11991102-02102751-00000000

mint **Megrendelő,**

másrészről

**a UNISYS Magyarország Kft.**

Székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3.

Cégjegyzékszám: 01-09-265821

Adószám: 10862340-2-44

Statisztikai számjel: 10862340-6209-113-01

Bankszámlaszám: 13100007-02068500-00693487

mint **Vállalkozó** között az alábbi feltételek szerint.

### Előzmények

Felek a Megrendelő meglévő mintegy 5218 db IPH (Integrált Posta Hálózat) munkahelyből álló IPH rendszerének további 85 db munkahellyel történő bővítése tárgyában 2008. szeptember 15-én Vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek. A szerződés tárgyát képezte továbbá opcionálisan Megrendelő meglévő IPH rendszerének további 14 db munkahellyel történő bővítése. A teljesítés határidejeként a fixként meghatározott munkahelyek esetében 2008. december 31-ét, míg az opcióként meghatározott Központi Irodaházban kialakítandó gyakorlólhely esetében 2009. február 20-át határozták meg. Szerződő Felek továbbá megállapították az opciós lehívás kibocsátásának határidejét.

Felek a Szerződést 2008. november 28-án, annak 17.1 pontjában foglaltakra tekintettel módosították. Ennek megfelelően a fix tételek közül a Budapest 5. számú „A” típusú posta esetén a teljesítési határidő 2009. április 30-ra, míg a Központi Irodaházban kialakítandó gyakorlólhely esetében a vételi jog gyakorlásának határideje 2009. február 1-re, s a vételi jog gyakorlása esetén a Központi Irodaházban kialakítandó gyakorlólhely tekintetében a teljesítési határidő 2009. május 5-re módosult.

A Budapest 5. számú „A” típusú posta esetében Megrendelő neki fel nem róható okból az IPH munkahelyek kialakításához szükséges feltételeket nem tudta illetve nem tudja megteremteni olyan határidőre, amelyre tekintettel a 2008. november 28-i szerződésmódosítás keretében módosított teljesítési határidő tartható lenne. Mivel a Budapest 5. számú „A” típusú posta esetében továbbra is ki szeretné alakítani – a Szerződésben meghatározott feltételekkel – az IPH munkahelyeket, Megrendelő a teljesítési határidő ismételt módosítását kezdeményezte Vállalkozónál, aki a kezdeményezést elfogadta.

Mindezekre tekintettel Felek a Szerződést annak 17.1 pontjában foglaltakra tekintettel az alábbiak szerint módosítják.

**1. A Szerződés 3.1.1. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:**

„Vállalkozó – Salgótarján 1. postán telepítendő munkahelyek kivételével – a Szerződés 1.1.1 pontjában meghatározott munkahelyek esetében Megrendelő által meghatározott ütemezésben, legkésőbb **2009. november 30-ig** köteles teljesíteni.”

**2. A Szerződés 3.4 pontja az alábbiak szerint módosul:**

„Ha a Megrendelő jelen szerződés II. számú mellékletében meghatározott valamely fix telepítési hely vonatkozásában **2009. szeptember 1-ig** – Vállalkozó érdekkörén kívül eső okból – nem ad ki Telepítési specifikációt (azaz nem rendeli meg a telepítést), Vállalkozó **2009.szeptember 21-ig** jogosult ezen telepítési helyekhez tartozó, jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott eszközöket a Megrendelőnek átadni és az eszközök értékét leszámlázni. Ebben az esetben Megrendelő mennyiségileg, gyári szám szerint veszi át az eszközöket, amiket a Vállalkozó külön díj felszámítása nélkül **2009. november 30-ig** tárol. Az eszközök átvételét a Megrendelő szállítólevél aláírásával igazolja. A Vállalkozó az átvételt követően a teljesítésigazolás kiállításáért érdekében köteles átadni a Megrendelőnek az aláírt szállítólevél egy példányát. A szállítólevél átvételét követően a Megrendelő haladéktalanul köteles kiállítani a teljesítésigazolást. **2009. november 30-át** követően Megrendelő gondoskodik az eszközök elszállításáról.”

**4. A Szerződés 6.3 pontja az alábbiak szerint módosul:**

„A jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá tartozik. Ennek érvényesítése érdekében Vállalkozónak választása szerint a 6.4 pontban meghatározott címre

- vagy a számlán feltüntetett fizetési határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi - a 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (1) bekezdése szerinti - együttes adóigazolást kell benyújtania (melynek a 2003. évi XCII. törvény 85/A. § (3) bekezdése szerinti adatokat kell tartalmaznia). Ez esetben az adóigazoláshoz Vállalkozónak kísérőlevelet kell csatolnia, amelyben fel kell tüntetnie a vonatkozó számla számát, valamint a megrendelés számát. Az adóigazolás, illetve a kísérőlevél beérkezési határideje a fizetési határidőt megelőző 5. nap.
- vagy pedig a számlán feltüntetett fizetési határidőt megelőző 5. napig – a vonatkozó számlaszám(ok) és megrendelésszám(ok) feltüntetésével - nyilatkozattal jeleznie kell, hogy Vállalkozó az APEH köztartozásmentes adózási adatbázisában szerepel.

Adóigazolás hiányában, illetve ha a Vállalkozó az adatbázisban nem szerepel Megrendelőnek nem áll módjában a számla ellenértékének megfizetése, késedelmes beérkezés esetén pedig Megrendelőnek jogában áll a fizetési határidőt a késedelem napjainak számával módosítani.

Nem „nemleges” együttes adóigazolás esetén Megrendelő az ellenérték megfizetésére a 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles.”


A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás annak mindkét fél általi cégszerű aláírásával lép hatályba.


Jelen szerződésmódosítás 3 számozott oldalból áll.

A szerződés módosítását a felek áttanulmányozás után, mint szerződésmódosítási szándékkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 5 példányban jóváhagyólag írják alá, melyből 4 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

Budapest, 2009. március 17. ....

  
.....  
Kérdő Bálint főigazgató  
Megrendelő



  
.....  
Kenedi Péter ügyvezető  
Vállalkozó

