

MEGRENDELÉS MÁSODIK SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött a

Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.), a továbbiakban: „Megrendelő”
és a

Hewlett-Packard Informatikai Kft. (1117 Budapest, Aliz u. 1.), a továbbiakban: „Vállalkozó”
között

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen megrendelés hatálya az aláírás napjától **2013. július 15-ig** tart. Figyelemmel arra, hogy Felek a jelen megrendelés főbb feltételeiben korábban szóban megállapodtak és e megállapodás alapján a teljesítés **2012. december 01.** napon megkezdődött, Felek a jelen szerződés rendelkezéseit **2012. november 18-tól** rendelik alkalmazni. Felek a szerződést az aláírásának napján foglalják írásba az alábbi pontokban foglaltak szerint.

1./ A felek között „Beszerzési megrendelés” elnevezéssel **2300004985/2012.** számon 2012. augusztus 16-án szerződés jött létre „Értékesítés folyamattámogatási modul CRM-SFA IC SAP alkalmazás bevezetés - implementáció” tárgyban (a továbbiakban: „Szerződés”), hivatkozva a Kbt. 136/B. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a központosított közbeszerzés keretében megkötött keretmegállapodásos (KM0120SZGR12) eljárás 2. részeként verseny újbóli megnyitása nélkül konzultációs felhívás (BI-1367/2012.) kiküldésével lefolytatott eljárásra.

2./ A teljesítés részletes ütemezését a Szerződés „1. Teljesítési határidők” pontja tartalmazza. A felek rögzítik, hogy az eredeti részhatáridők egyik félnek sem felróható okból nem teljesíthetőek.

A felek a fentiekre tekintettel az alábbi táblázatban foglalt ütemek tekintetében a Szerződés **teljesítési ütemeinek határidejét** közös megállapodásukkal a Kbt. 303. §-nak megfelelően az alábbi szerint módosítják:

Teljesítési ütemek megnevezése:	Eredeti teljesítési határidő	Módosított teljesítési határidő
SFA II. modul koncepcionális terv elkészítése	2012.11.18.	2013.03.18
SFA I. modul prototípus átadás (telepítése tesztkörnyezetben)	2012.12.06.	2013.04.05.
SFA I. modul prototípus funkcionális és integrációs tesztelése	2012.12.20.	2013.05.30.
SFA I. modul éles üzembe helyezés	2013.03.20.	2013.07.08.
SFA I. modul posztimplementáció	2013.04.20.	2013.07.08.
SFA II. modul prototípus átadás (telepítése tesztkörnyezetben)	2013.03.25.	2013.05.31.
SFA II. modul prototípus funkcionális és integrációs tesztelése:	2012.04.11.	2012.06.28.

SFA II. modul éles üzembe helyezés:	2013.05.13	2013.07.08.
SFA II. modul posztimplementáció (üzembehelyezési kiemelt támogatási időszak):	2013.07.07	2013.07.08

A módosítás előtti határidőkből kifolyólag a feleknek egymással szemben semmilyen követelése nincs.

3./ A Szerződés egyéb feltételei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Budapest, 2013. március ...

2013/04/10.

Wittinger

Megrendelő
Magyar Posta Zrt.
Wittinger Mária
beszerzési igazgató



Hewlett-Packard Informatikai Kft.
1117 Budapest, Aiz utca 1.
Adószám: 14445710-2-44

Poczodi-Varga

Vállalkozó
Hewlett Packard Informatikai Kft.
Poczodi-Varga Krisztina
pénzügyi igazgató

Szakmai ellenjegyző:

Klotz Tamás

Klotz Tamás
informatikai igazgató
szakmai ellenjegyző

Falus

FD
Falus Dóra
vezető beszerző

Kovács-Tócsa