

Szerződés nyilvántartási szám: **1-27952**  
Megrendelés száma: **2300001752**

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

**Név: Magyar Posta Zrt.**

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2- 6.  
Céggjegyzékszám: 01-10-042463  
Adóigazgatási szám: 10901232-2-44  
Statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01  
Pénzforgalmi jelzőszám: 11991102-02102751-00000000  
mint megbízó ( a továbbiakban: **Megrendelő** vagy **Magyar Posta Zrt.**)

valamint a

**Név: DSS Consulting Kft.**


Székhely: 1121 Budapest, Denevér köz 2.  
Céggjegyzékszám: 01-09-680982  
Adószám: 11774608-2-43  
Statisztikai számjel: 10700244-44287803-51100005  
mint megbízott (a továbbiakban: **Vállalkozó** vagy **DSS Consulting Kft.**)

együttesen **Felek** között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

### A szerződés módosításának előzményei:

A szerződő felek 2009. december 7. napján közbeszerzési eljárást követően vállalkozási szerződést (Szerződés) kötöttek „Magyar Posta Zrt. Hírlap Előfizetési Rendszer platform migrációja, dokumentálása és adatbázis migrációja” tárgyában határozott időtartamra. A teljesítés idejét a Szerződés aláírásától számított 8 hónapban határozták meg.

A Szerződésben meghatározott feladatok a megadott teljesítési határidő alatt nem teljesültek, mivel a Megrendelő a Szerződésben meghatározott kötelezettségeit több esetben késedelmesen teljesítette. Az előzetes tervekkel ellentétben biztonsági megfontolásból teszt környezet került kialakításra a Megrendelő oldaláról, mely feladat Vállalkozó számára nem volt előírva az ajánlatkérési dokumentáció részét képező műszaki leírásban. A migráció működőképességének ellenőrzése pilot környezetben (teszt migráció) a Megrendelő kiegészítő igényeként merült fel és került be a feladatok közé. A Megrendelő humánerőforrás hiány (vállalati szintű prioritások miatt) miatt nem készült el a szükséges infrastruktúra telepítésével, de addig ideiglenes környezetet biztosított a munkák zökkenőmentes folytatásához. Az ideiglenes környezet az előzetes tervekben nem szerepelt, ad hoc feladatként jelentkezett ennek biztosítása, telepítése és kiszállítása. Ezen



felül Megrendelőnél előre nem látható adat- és programátadási problémák jelentkeztek, melyek plusz időt emésztettek fel. Eddig a HER rendszer kizárólagosan egy éves környezetben működött. A fejlesztési és teszt környezetek hiányában Megrendelő nem rendelkezett megfelelő folyamattal és módszertannal az ilyen jellegű munka támogatására. A megfelelő átadások kialakítása és a hibák kiküszöbölése előre nem láthatóan a tervezettnél több időt vett igénybe. A teljesítési határidő elmulasztása ennek értelmében – figyelemmel a Megrendelő oldalán beállt késedelemre - a Vállalkozónak nem felróható, így a Szerződés 9. pontjában foglalt feltételek, miszerint a Vállalkozó a késedelemért kötbér- és kártérítési felelősséggel tartozik, nem alkalmazhatóak. A szerződés módosításának elmaradása Vállalkozó súlyos érdeksérelmét jelentené.

### A fenti előzményekre tekintettel Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A fentiek alapján a Felek megállapodnak, hogy a szerződés 6. pontjában szereplő teljesítési határidőt 2011. február 28. napjára módosítják azzal, hogy a Vállalkozó köteles ezen újonnan meghatározott időpontig a Szerződésben foglalt feladatokat teljes körűen ellátni és elvégezni.
2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításban meghatározott határidő módosítása következtében Vállalkozót a szerződés 9. pontja szerinti kötbérfizetési kötelezettség nem terheli.
3. Jelen szerződésmódosítás aláírásának feltétele az új, módosított határidejű teljesítési biztosíték benyújtása, melynek 2012. április 28-ig kell érvényesnek lennie.


A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályba maradnak. Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, csak azzal együtt érvényes. Jelen szerződésmódosítás 2 számozott oldalból áll, 6 db eredeti példányban készült, melyből 5 példány a Megrendelőt 1 példány pedig a Vállalkozót illeti meg.


A Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és egyező értelmezést követően, igazolt képviselőik útján, jóváhagyólag írták alá.

Melléklet:

- 1. számú melléklet: Teljesítési biztosíték


Kelt: Budapest, 2010. augusztus 09.

  
.....  
Megrendelő

  
MAGYAR POSTA ZRT  
Magyar Posta  
GAZDASÁGI  
VEZETÉSÉRE ILLYETTES

 DSS CONSULTING KFT.  
4.  
1113 Budapest  
Nagy Szőlős utca 11-15.  
CONSULTING Adószám: 11714608-2-43

.....  
Vállalkozó  
Farkas Béla  
ügyvezető igazgató



## Bankszámlakivonat

Ez egy gépi úton előállított kivonat, mely a Bank cégszerű aláírása nélkül is hivatalos okiratnak minősül.

Oldalszám 1

Budapest Bank Nyrt.  
Adószám 17780584-5-44, 10196445-4-44  
1138 Budapest, Váci út 193.  
SWIFT/BIC kód BUDAHUHB  
Telebank 06 40 477-777  
www.budapestbank.hu

Postázási cím:

## Ügyfél-, számla- és kivonat azonosító

Név:	DSS CONSULTING INFORMATIKAI ÉS TANÁCSADÓ KORLÁTOLT
Székhelycím:	1121 BUDAPEST DENEVÉR KÖZ 2.
Országkód:	HU
Bankszámlaszám:	10102093-01454800-01003000
Nemzetközi bankszámlaszám:	HU97-10102093-01454800-01003000
Számlaazonosító:	01K00014548
Számlanév:	FOLYÓSZÁMLA BV
Devizanem:	HUF
Teljesítési időszak:	2010.08.06-2010.08.06
Kivonat kelte:	2010.08.06
Kivonat sorszáma:	69/2010/01K00014548

DSS CONSULTING KFT  
BUDAPEST  
NAGYSZŐLŐS U. 11-15 III.EM  
1113

## Számleegylenleg adatok

Nyitó egyenleg:	10 332 995
Jóváírás	11 134 375
Terhelés	-7 002 000
Záró egyenleg:	14 465 370
Minimum egyenleg:	0
Záralt összeg:	0
Felhasználható összeg:	14 465 370

## Tranzakció történet

Értéknap	Könyvelési nap	Tranzakció	Nyitó egyenleg:	Terhelés	Jóváírás
2010.08.06	2010.08.06	Átvezetés u.a. pénznemben, BKI0501801 Közlemény: ÁTVEZETÉS	10 332 995		4 134 375
2010.08.06	2010.08.06	Átvezetés, UZL7725431 Közlemény: 01A03014548 -4088/2009 HITEL IGE NYBEVETEL			7 000 000
2010.08.06	2010.08.06	Terhelés konverzió nélkül, UZL7725441		2 000(-)	
2010.08.06	2010.08.06	BB ÜZLETI TERMINÁL ÁTUT., QO31956751 Ellenszámla: 11991102 02102768 Magyar Posta Zrt. Közlemény: 1-27952 sz. szerződéshez teljesítési biztosíték		7 000 000(-)	

Forgalom összesen: 7 002 000(-) 11 134 375  
Záró egyenleg: 14 465 370  
Kivonat vége

**DSS**  
CONSULTING

DSS CONSULTING KFT.

1113 Budapest

Nagyszőlős utca 11-15.

Adószám: 11774608-2-43