

**Szerződés postai közreműködői és egyéb tevékenységek ellátására
1. sz. módosítása**

amely létrejött egyrészről:

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adóigazgatási szám: 10901232-2-44

Statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01

Pénzforgalmi jelzőszám: 11991102-02102751

Képviselőre jogosult: Kérdő Bálint Infrastruktúra főigazgató (a továbbiakban: **Posta**)

másrészről az:

Varga Attila

Székhelye: 3359 Tenk, Erdőtelki u. 21.

Vállalkozói igazolványszáma: EV-827861

Adóigazgatási száma: 72653649-1-30

Pénzforgalmi jelzőszáma: 62000088-19003094

(a továbbiakban: Közreműködő)

együttesen: **Felek** között,

az alábbi feltételekkel az alulírott helyen és időben:

Előzmény:

Felek 2009. augusztus 05. napján „**Postai közreműködői és egyéb tevékenységek ellátására**” szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek, a Magyar Posta Zrt által indított és az Európai Unió hivatalos lapjában 2008. október 24. napján közzétett előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként.

A Szerződés megkötése után Közreműködő tájékoztatta a Postát, hogy Aldebrő szolgáltató hely vonatkozásában a szolgáltatás tényleges megkezdése napjaként meghatározott 2009. szeptember 18-ig, Tenk szolgáltató hely vonatkozásában a szolgáltatás tényleges megkezdése napjaként meghatározott 2009. október 21-ig nem tudja biztosítani a megfelelő szakképesítésű személyzetet, ezért a szolgáltatás megkezdése ezen két szolgáltatóhely vonatkozásában a szerződésben megjelölt időpontban nem lehetséges.

Közreműködő kijelenti, hogy a Szerződés szerinti szolgáltató helyek közül Eger 4. – Felnémet szolgáltatóhely vonatkozásában nem tudja biztosítani a megfelelő személyzetet, ezért ezen szolgáltatóhelyen a postai közreműködői és egyéb tevékenységek ellátását nem vállalja.

Fentiekre tekintettel Felek megállapítják, hogy a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt, szükségessé vált a szerződés módosítása, ezért azt - a Kbt. 303. §-ában foglaltakat is figyelembe véve - az alábbiak szerint módosítják:

Felek megállapítják, hogy a Szerződés 15. pontjában szolgáltató helyenként 300000,-Ft azaz háromezer forint, összesen 1200000,-Ft azaz egymillió-kettőszázezer forint összegű teljesítési biztosítékot kötöttek ki, ennek alapján a Posta javára a Tófalú településen található

Magyar Posta ZRt. szerződés nyilvántartási szám: 1-26858/2009.

447. helyrajzi számú ingatlanra keretbiztosítéki jelzálogjog került bejegyzésre 1200000,-Ft azaz egymillió-kettőszázezer forint erejéig.

Felek megállapodnak, hogy a szolgáltató helyek számának csökkenésére tekintettel a Szerződés 15. pontja vonatkozásában 900000,-Ft azaz Kilencszázezer forint erejéig érvényesíti igényeit a Posta a Közreműködőnek a Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségei vonatkozásában.

Felek a Szerződés 20. 4. pontját törlik.

A Szerződésnek a szolgáltatások tényleges megkezdésének időpontjaira vonatkozó rendelkezése

1.) Aldebrő szolgáltató hely vonatkozásában **2009. november 12.** napjára módosul, Eger 4 – Felnémet szolgáltató helyre vonatkozó 2.) pont törlésre kerül, **4.) Tenk** szolgáltató hely vonatkozásában **2009. november 14.** napjára módosul.


A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, csak azzal együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítást a felek annak áttanulmányozása után, mint szerződésmódosítási szándékkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. A szerződésmódosítás két számozott lapból áll, 4 db eredeti példányban készült, melyből 3 példányt Magyar Posta Zrt, 1 példányt Közreműködő kapja.

Budapest, 2009. november 11.


Magyar Posta Zrt.
Kérdő Bálint
Infrastruktúra Főigazgató




Varga Attila
egyéni vállalkozó

