

PÉNZÜGYI ÜTEMTERV Ft-ban
Monor 1. sz Posta új épület építése

munkanem neve	számla		1. rész-számla		2. rész-számla		3. rész-számla		Vég-számla	
	teljesítés napja	összesen	2009. Május 29.	telj. n.:	2009. Július 30.	telj. n.:	2009. Október 22.	telj. n.:	2009. Október 30.	telj. n.:
Építészeti és szakipari munkák	121 148 110	40 849 345	95 014 706	aktuális	95 014 706	0	95 014 706	0	121 148 110	26 133 404
14. Víztelepítés	5 240 000	5 240 000	5 240 000	0	5 240 000	0	5 240 000	0	5 240 000	0
15. Zsaluzás, Allványozás	4 994 624	3 496 237	4 744 893	95	1 248 656	95	4 744 893	0	4 994 624	249 731
21. Földmunka	4 586 087	4 586 087	4 586 087	100	0	100	4 586 087	0	4 586 087	0
23. Síklapozás	1 470 218	1 470 218	1 470 218	100	0	100	1 470 218	0	1 470 218	0
31. Helyszíni beton és vb. Munka	21 982 016	15 387 411	20 882 915	95	5 495 504	95	20 882 915	0	21 982 016	1 099 101
32. Előragyártott szerkezetek	996 325	846 876	996 325	100	149 449	100	996 325	0	996 325	0
33. Kőműves munkák	9 198 230	5 978 850	9 198 230	100	3 219 381	100	9 198 230	0	9 198 230	0
35. Acsmunka	4 141 470	0	4 141 470	100	4 141 470	100	4 141 470	0	4 141 470	0
36. Vakolás	6 587 301	658 730	6 257 936	95	5 599 206	95	6 257 936	0	6 587 301	329 365
37. Egéstermék elvezető berendezés	216 772	0	216 772	100	216 772	100	216 772	0	216 772	0
38. Szárazpítlés	3 206 957	0	3 206 957	100	3 206 957	100	3 206 957	0	3 206 957	2 886 261
41. Tetőfedés	2 024 742	0	2 024 742	100	2 024 742	100	2 024 742	0	2 024 742	0
42. Burkolási munkák	10 850 875	0	5 425 438	50	5 425 438	50	5 425 438	0	10 850 875	5 425 438
43. Bádogos munka	4 382 040	0	3 505 632	80	3 505 632	80	3 505 632	0	4 382 040	876 408
44. Asztalos munkák	14 238 379	711 919	11 390 703	80	10 678 784	80	11 390 703	0	14 238 379	2 847 676
45. Lakatos munka	13 967 504	0	6 983 752	50	6 983 752	50	6 983 752	0	13 967 504	6 983 752
47. Felületképzések	6 882 026	0	2 064 608	30	2 064 608	30	2 064 608	0	6 882 026	4 817 418
48. Szigetelések	6 182 544	2 473 018	5 564 290	90	3 091 272	90	5 564 290	0	6 182 544	618 254
2. Belsőépítészeti munkák munkák	34 774 286	0	13 982 488	40	13 982 488	40	16 961 515	0	34 774 286	17 812 771
Egyedi asztalosipari beépítések	15 003 918	0	0	0	0	0	0	0	15 003 918	15 003 918
Mobiljárok	12 345 796	0	0	0	12 345 796	100	12 345 796	0	12 345 796	0
Egyéb	2 808 853	0	0	0	0	0	0	0	2 808 853	2 808 853
Kereskedelemben szerezhető tételek	4 615 719	0	0	0	4 615 719	100	4 615 719	0	4 615 719	0
3. Gépezeti munkák	37 907 287	950 948	13 982 488	25	13 031 540	25	13 982 488	0	37 907 287	23 924 799
Fűtés hűtés	17 212 385	0	4 303 096	25	4 303 096	25	4 303 096	0	17 212 385	12 909 289
Légtechnika	12 151 486	0	3 037 872	25	3 037 872	25	3 037 872	0	12 151 486	9 113 615
Belső víz csatloma szerelés	4 754 740	0	2 852 844	60	1 901 896	60	2 852 844	0	4 754 740	1 901 896
Belső földgázszerelei munkák	3 788 676	0	3 788 676	100	3 788 676	100	3 788 676	0	3 788 676	0
4. Elektromos munkák	23 292 595	4 658 519	12 810 927	55	8 152 406	55	12 810 927	0	23 292 595	10 481 668
Útépítési munkák	13 318 007	3 157 413	10 654 406	80	7 496 993	80	10 654 406	0	13 318 007	2 663 601
Út és parkolóhely építés	9 876 222	2 469 056	7 900 978	80	5 431 922	80	7 900 978	0	9 876 222	1 975 244
Csapadékcatorna építés	3 441 785	688 357	2 753 428	80	2 065 071	80	2 753 428	0	3 441 785	688 357
6. Kert és tájépítési munkák	7 392 136	130 525	1 651 424	22	1 520 899	22	1 651 424	0	7 392 136	5 740 712
Fakivágás szállítás	522 101	130 525	417 681	80	287 156	80	417 681	0	522 101	104 420
Térburkolat, támfal építése	1 530 320	0	306 064	20	306 064	20	306 064	0	1 530 320	1 224 256
Növénytelepítési munkák	1 182 066	0	0	0	0	0	0	0	1 182 066	1 182 066
Parkberendezések elhelyezése	869 410	0	0	0	0	0	0	0	869 410	869 410
Kerítés építés	2 319 199	0	927 680	40	927 680	40	927 680	0	2 319 199	1 391 519
Automata öntözőberendezés építése	969 040	0	0	0	0	0	0	0	969 040	969 040
7. Külső közművek	2 187 527	1 531 269	2 187 527	100	656 258	100	2 187 527	0	2 187 527	0
Víz csatloma	1 833 203	1 283 242	1 833 203	100	549 961	100	1 833 203	0	1 833 203	0
Földgázvezeték	354 324	248 027	354 324	100	106 297	100	354 324	0	354 324	0
Műszaki észrevételek	8 906 453	1 781 291	7 125 162	80	5 343 872	80	7 125 162	0	8 906 453	0
Műszaki teljesítés összege	248 926 401	53 059 310	143 426 640	64,43	90 367 331	64,43	160 388 155	16 961 515	248 926 401	88 538 246
Rész-számla összege	248 926 401	53 059 310	143 426 640	64,43	90 367 331	64,43	160 388 155	16 961 515	248 926 401	88 538 246

Szolnok, 2008. December 29.

Szilkszai Tibor
Ügyvezető igazgató

1. sz. melléklet
sz. m. 1-25773
2. sz.
Budapest
Bau-Veritál Építőipari Kft.
Ügyvezető igazgató
Szilkszai Tibor
2008. 10. 21.

