

**Szerződés postai közreműködői és egyéb tevékenységek ellátására 1-27376/2009.
számú szerződés
1. sz. módosítása**

amely létrejött egyrészről:

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adóigazgatási szám: 10901232-2-44

Statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01

Pénzforgalmi jelzőszám: 11991102-02102751

Képviselőre jogosult: Kérdő Bálint Infrastruktúra Főigazgató (a továbbiakban: **Posta**)

másrészről az:

**SZAVANNA gH INVEST Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(röviden: SZAVANNA gH INVEST Kft.)**

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 23.

Cégjegyzékszám: 15-09-071916

Adóigazgatási száma: 14072424-2-15

Pénzforgalmi jelzőszáma: Erste Bank 11600006-00000000-32865918

képviselőre jogosult: Gonda Barna

(a továbbiakban: **Közreműködő**)

együttesen: **Felek** között,


közös megegyezéssel, az alábbi feltételekkel az alulírott helyen és időben:

Előzmény:

Felek 2009. október 15. napján „**Postai közreműködői és egyéb tevékenységek ellátására**” 1-27376/2009. számon szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek, az Európai Unió hivatalos lapjában közzétett előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként.

A fent megkötött szerződésben a felek Nógrádmegyer Szolgáltató hely vonatkozásában a szolgáltatások tényleges megkezdésének időpontjaként 2009. november hó 13. napján állapodtak meg.

A Szerződés megkötése után Közreműködő jelezte, hogy Nógrádmegyer szolgáltató hely vonatkozásában 2009. november 13. napjáig nem tudja biztosítani a megfelelő szakképesítésű személyzetet. Tekintettel arra, hogy a szerződés megkötésekor előre nem látható okból, a szerződéskötést követően beállt körülmény miatt a szolgáltatás megkezdése a szerződésben megjelölt időpontban nem lehetséges, így mindkét fél jogos érdeke a szolgáltatás megkezdése időpontjának módosítása olyan módon, hogy a Közreműködőnek elegendő ideje maradjon a hiányzó személyzet pótlására, a szakképesítés megszerzésére.




A fentiekre tekintettel Felek a Szerződést egybehangzó akaratnyilatkozattal a Kbt. 303. §-ában foglaltak figyelembe vételével az alábbiak szerint módosítják:


A Szolgáltatások tényleges megkezdésének napja Nógrádmegyer Szolgáltató hely vonatkozásában 2010. január 27.


A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, csak azzal együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítást a felek annak áttanulmányozása után, mint szerződésmódosítási szándékkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. A szerződésmódosítás két számozott lapból áll, 4 db eredeti példányban készült, melyből 1-3 példány a Magyar Posta Zrt.-t, a 4. példányt Közreműködő-t illeti.

Budapest, 2009. 11.12.


Magyar Posta Zrt.
Kérdő Bálint
Infrastruktúra Főigazgató




Szavanna GH Invest Kft.
Gonda Barna

