

**Szerződés postai közreműködői és egyéb tevékenységek ellátására
1. sz. módosítása**

amely létrejött egyrészről:

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adóigazgatási szám: 10901232-2-44

Statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01

Pénzforgalmi jelzőszám: 11991102-02102751

Képviselőre jogosult: Kérdő Bálint Infrastruktúra főigazgató (a továbbiakban: **Posta**)

másrészről az:

Bögöti Ferencné

Székhelye: 9748 Vát, Fő út 27.

Vállalkozói igazolványszáma: ES-392593

Adóigazgatási száma: 53522968-2-38

Pénzforgalmi jelzőszáma: 10104789-55397000-01000002

képviselőre jogosult: Bögöti Ferencné

(a továbbiakban: **Közreműködő**)

együttesen: **Felek** között,

közös megegyezéssel, az alábbi feltételekkel az alulírott helyen és időben:

Előzmény:

Felek 2009. augusztus 05. napján „**Postai közreműködői és egyéb tevékenységek ellátására**” 1-26890/2009. számon szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek, az Európai Unió hivatalos lapjában közzétett előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként.

A fent megkötött szerződésben a felek Csénye Szolgáltató hely vonatkozásában a szolgáltatások tényleges megkezdésének időpontjaként 2009. október hó 22. napjában állapodtak meg.

A fent megjelölt szerződés megkötése után Közreműködő jelezte, hogy Csénye szolgáltató hely vonatkozásában 2009. október 22. napjáig, a szolgáltatás megkezdéséig nem tudja biztosítani a megfelelő szakképesítésű személyzetet. Tekintettel arra, hogy a szerződés megkötésekor előre nem látható okból, a szerződés kötést követően beállt körülmény miatt a szolgáltatás megkezdése a szerződésben megjelölt időpontban nem lehetséges, így mindkét fél jogos érdeke a szolgáltatás megkezdésének időpontjának módosítása.

Csénye Szolgáltató hely vonatkozásában a módosított időpontig Közreműködőnek elegendő ideje marad a hiányzó személyzet pótlására, a szakképesítés megszerzésére.



Magyar Posta ZRt. szerződés nyilvántartási szám: 1-26890/2009.

A fentiekre tekintettel Felek megállapítják, hogy a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt, szükségessé vált a szerződés záró rendelkezései közül az alábbi rendelkezés módosítása, ezért azt - a Kbt. 303. §-ában foglaltakat is figyelembe véve - az alábbiak szerint módosítják:

A Szolgáltatások tényleges megkezdésének napja:

Csénye Szolgáltató hely vonatkozásában 2009. december hó 01.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, csak azzal együtt érvényes.


Jelen szerződésmódosítást a felek annak áttanulmányozása után, mint szerződésmódosítási szándékkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. A szerződésmódosítás két számozott lapból áll, 4 db eredeti példányban készült, melyből 1-3 példány a Magyar Posta Zrt.-t, a 4. példányt Közreműködőt illeti.

Budapest, 2010. január 25.

Family Post Kft.
9748 Vát, Fő út 27.
Adószám: 14954445-2-15
Cégjegyzékszám: 18-09-10914E
Számiaszám: 10104789-653970102101


Magyar Posta Zrt.
Kérdő Bálint
Infrastruktúra főigazgató




Bögöti Ferencné
egyéni vállalkozó

